

第二次大規模改修工事スケジュール

2020年10月			2020年11月			2020年12月			2021年1月		
1	木		1	日		1	火		1	金	
2	金		2	月		2	水	業務説明会	2	土	
3	土		3	火		3	木		3	日	
4	日		4	水	事前協議決裁	4	金	質問締切	4	月	契約
5	月		5	木		5	土		5	火	↑
6	火		6	金		6	日		6	水	
7	水		7	土		7	月		7	木	
8	木		8	日		8	火	質問回答	8	金	
9	金		9	月		9	水		9	土	
10	土		10	火		10	木		10	日	
11	日		11	水		11	金		11	月	
12	月		12	木		12	土		12	火	
13	火		13	金	実施方針決裁	13	日		13	水	
14	水		14	土	公告/競争参加資格提出開始/ 質問受付開始	14	月	競争参加資格、下見積書締切	14	木	
15	木		15	日		15	火		15	金	
16	金		16	月		16	水	競争参加資格通知	16	土	
17	土		17	火		17	木		17	日	
18	日		18	水		18	金		18	月	
19	月		19	木		19	土		19	火	
20	火		20	金		20	日		20	水	
21	水		21	土		21	月		21	木	
22	木		22	日		22	火	異議申立締切	22	金	
23	金		23	月		23	水		23	土	
24	土		24	火		24	木		24	日	
25	日		25	水		25	金	入札会	25	月	
26	月		26	木	業務説明会締切	26	土		26	火	
27	火		27	金		27	日		27	水	
28	水		28	土		28	月	契約交渉	28	木	
29	木		29	日		29	火		29	金	
30	金		30	月		30	水		30	土	
31	土					31	木		31	日	↓